

Projektplan

Nr. AUFGABE	START DATUM	DAUER IN TAGEN	ENDE	TAGE																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1 Literaturrecherche	01.10.2019	6	06.10.2019	■	■	■	■	■	■																								
2 Erstellung einer Gliederung	03.10.2019	1	03.10.2019			■																											
3 Detaillierte Beschreibung des Betriebs	06.10.2019	2	07.10.2019					■	■																								
4 Ausarbeitung	10.10.2019	15	24.10.2019							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4.1 Formulierung einer Zielstellung und Fragestellung	08.10.2019	2	10.10.2019					■	■																								
4.2 Beschreibung der Vorgehensweise	09.10.2019	2	11.10.2019							■	■																						
4.3 Formulierung des Hauptteils mit seinen einzelnen Gliederungspunkten	11.10.2019	11	22.10.2019									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
4.4 Formulierung Fazit	22.10.2019	3	24.10.2019																						■	■	■						
4.5 Erstellung Literaturverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis	25.10.2019	1	25.10.2019																														
5 Korrekturlesen	26.10.2019	2	27.10.2019																														
6 abschließende Korrekturen vornehmen und Arbeit abschließen	28.10.2019	2	29.10.2019																														
7 Abgabe der Projektarbeit	30.10.2019	1	30.10.2019																														